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ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 

 

Розрахунок необхідної кількості обладнання та механізмів 

 

Мета: навчання методам розрахунку необхідної кількості бурових установок 

для виконання об’єму буріння та планування різних видів ремонтів. 

Час: Аудиторні заняття: 2 - год., самостійні заняття: 2 - год. 

 

В результаті виконання роботи студент повинен: 

- знати методику визначення необхідної кількості обладнання; 

- знати потребу підприємства в оборотному фонді механізмів та вузлів; 

- вміти виконувати практичні розрахунки необхідної кількості і типу обладнан-

ня для виконання геологорозвідувальних робіт в конкретних умовах. 

 

Література: 1, 7. 

 

Зміст роботи: 

В відповідності з вихідними даними [додаток 2] визначити необхідну кількість 

обладнання, його типорозмір і клас, оборотний фонд вузлів і механізмів. 

Необхідну кількість бурових установок (станків і насосів) по типам на заплано-

ваний період розраховується по формулі: 

j
p

P
KmV

A
N 


  (1) 

де А – об’єм буріння в запланованому періоді, м; V – середня швидкість бурін-

ня по експедиції, м/ст.-місяць; m – кількість місяців в запланованому періоді; Кр - 

коефіцієнт використання обладнання по робочому часу [1, додаток 4]; Pj – коефіці-

єнт нормативного запасу для даного типу обладнання [1, додаток 9]. 

Потреба підприємства в оборотному фонді механізмів і вузлів визначається по 

формулі: 

у

пл

Т365

КQВNА
П




 , (2) 

де А – кількість однакових вузлів і механізмів в одному виробі, шт.; N – кіль-

кість виробів даної моделі; В – час обіговості вузлів і механізмів, днів (не більш 

половини міжремонтного періоду [табл.1, додаток 4]; Qпл – заплановане річне на-

працювання виробу, маш.-год; К=1,05-1,1 – коефіцієнт що враховує можливу від-

мінність в часі обіговості і ресурсу вузла чи механізму, Ту – ресурс збиральної оди-

ниці. 

Заплановане напрацювання розраховується по формулі: 

    mткрmпл KntРPKmnt30Q  , (3) 

де t – кількість годин роботи обладнання за зміну; n – кількість змін роботи бу-

рового обладнання; m – кількість місяців роботи обладнання в запланованому пері-

оді; Km – коефіцієнт використання даного виду обладнання по машинному часу [1, 

додаток 4]; Ркр – час простоювання станку в капітальному ремонті, днів [1, дода-
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ток 4]; Рт – час транспортування виробу в ремонтну майстерню та зворотно (прий-

маємо 10 діб). 

Якщо капітальний ремонт не виконується, то в формули (3) вираження дорів-

нює нулю: 

  0KntРР mткр   (4) 

Кількість капітальних ремонтів розраховуємо по формулі: 

Т

QН
N

плф
.р.к


 . (5) 

де Нф – фактичне напрацювання, маш-год; Т – періодичність проведення капі-

тальних ремонтів, маш-год. 

 

Контрольні запитання 

1. Які вихідні дані необхідні для розрахунку потрібної кількості обладнання? 

2. Що таке коефіцієнт використання обладнання по машинному і робочому часу? 

3. Як визначається необхідна кількість обладнання для виконання заданого об’єму 

буріння? 

4. По якій методиці розраховується необхідна кількість ремонтів? 

5. Як визначається оборотний фонд механізмів і вузлів? 

6. Які оборотні механізмі і вузли повинні бути в РММ експедиції? 

 

Звіт повинен включати: 

1. Вихідні дані для розрахунку необхідної кількості обладнання, вузлів, ремонтів. 

2. Вибір бурової установки для виконання роботи. 

3. Розрахунки необхідної кількості станків чи установок, насосів, оборотних вуз-

лів і капітальних ремонтів. 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 

 

Розробка річного плану технічного обслуговування і ремонту обладнання 

 

Мета: закріпити теоретичний матеріал, навчитись складати річні плани техніч-

ного обслуговування і ремонту обладнання. 

Час: Аудиторні заняття: 4 – год., самостійні заняття: 4 – год. 

 

В результаті виконання роботи студент повинен: 

- знати порядок планування робіт по технічному обслуговуванню і ремонту об-

ладнання [ТОІР]; 

- вміти моделювати виробничі ситуації і складати для конкретних умов геоло-

горозвідувальних робіт річні плани ТОІР. 

 

Література: 1; 4; 7; 10; 11; 12. 

 

Зміст роботи. 
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По вихідним даним, які отримали при виконанні роботи №1, складається річний 

план вибраного обладнання по формам що наведені в додатку 5.1 і 5.2 Системи ТО-

ІР [1, стр 25-26; додаток 2]. 

Кількість поточних ремонтів і технічних обслуговувань розраховуються по фо-

рмулі: 

'N
T

QH
N

плф
p 


 , (1) 

де Нф – (Нпр
ф
; Нто-3

ф
; Нто-2

ф
; Нто-1

ф
) фактичне напрацювання на початок заплано-

ваного періоду з часу проведення останнього поточного ремонту чи технічного об-

слуговування визначеного виду, маш-год; Т – періодичність проведення відповідно 

поточних ремонтів та різних видів технічного обслуговування, маш-год;  Qпл – за-

плановане річне напрацювання машин даного типу в маш-год; N' – сумарна кіль-

кість всіх видів ремонтів і технічних обслуговувань з періодичністю яка більша від 

періодичності того виду, по якому ведеться розрахунок. 

Розрахунок необхідної кількості поточних ремонтів і технічних обслуговувань 

по формулі 6 повинен виконуватись у наступній послідовності. З початку визнача-

ється кількість капітальних ремонтів, потім кількість поточних ремонтів, в подаль-

шому – кількість технічних обслуговувань кожного виду (ТО-3, ТО-2, ТО-1). 

Результати розрахунків по формулі (6) необхідно округляти до цілих чисел в 

менший бік. 

Розмір сумарної трудомісткості капітальних ремонтів обладнання підприємства 

визначається помножуванням кількості капітальних ремонтів в запланованому пе-

ріоді на трудомісткість його виконання [додаток 4]. 

Розмір сумарної трудомісткості технічних обслуговувань і поточних ремонтів 

визначається помножуванням кількості поточних ремонтів та різних видів техніч-

ного обслуговування в плануємому періоді на трудомісткість відповідного виду ТО 

і ПР з послідуючим підсумовуванням цієї трудомісткості для даної машини. 

На підставі сумарної трудомісткості поточних ремонтів і технічних обслугову-

вань буде виконуватись розрахунок чисельності ремонтного персоналу підприємс-

тва для проведення робіт по ТОІР обладнання в експлуатації. 

Розмір сумарного часу простоїв при капітальних ремонтах, поточних ремонтах 

та різних видах технічного обслуговування в запланованому періоді визначаються 

шляхом помноження відповідної кількості ремонтів і технічних обслуговувань різ-

них видів на норми простоїв (див. додаток 4) в цих видах ТОІР. 

 

Контрольні запитання 

1. Яка документація складається і розробляється в галузі для планування ТОІР об-

ладнання? 

2. Що уявляють собою річні плани ТОІР обладнання? 

3. До якого часу повинен подаватися річний план? 

4. Яким відділом розроблюється та кім затверджується річний план? 

5. Які нормативи застосовуються на ремонт обладнання? 

6. Як визначається напрацювання машин? 



Укладач: Пащенко А.А. 
 

7 

7. Як розмежовуються обов’язки по ТОІР обладнання поміж експлуатаційним і 

ремонтним персоналом? 

8. Права і обов’язки дільничного механіка? 

 

Склад звіту 

1. Вихідні дані для розробки річного плану ТОІР. 

2. Річний план ТОІР. 

3. Текстові пояснення, розрахунки і висновок по роботі. 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 

 

Розробка річного графіка ТОІР 

 

Мета: закріплення теоретичного матеріалу, навчитися складати річні графіки 

ТОІР обладнання. 

Час: Аудиторні заняття - 4 год; самостійні заняття – 4 год. 

 

В результаті виконання роботи студент повинен: 

- знати порядок планування робіт по ТОІР обладнання; 

- вміти моделювати виробничі ситуації і складати для конкретних умов геоло-

горозвідувальних робіт річні графіки ТОІР обладнання. 

 

Література: 1; 4; 7; 10; 11; 12. 

 

Зміст роботи: 

По вихідним даним отриманим в результаті виконання робіт №1, 2 складається 

річний графік ТОІР обладнання по формі наведеній в додатку 5.1, 5.2 Системи [1, 

с.26] і додатку 5. 

Графік виконується на основі річного плану ТОІР обладнання. 

Періодичність виконання різних видів ремонту і технічних обслуговувань в ка-

лендарному часі розраховується по формулі: 

м
кал

К24

Т
Т


 , (1) 

де Т – періодичність проведення відповідно капітальних, поточних ремонтів та 

різних видів технічного обслуговування, маш-год; Км – коефіцієнт використання 

даного виду обладнання по машинному часу [1; додаток 4]. 

Дата проведення першого ремонту чи технічного обслуговування в плануємому 

році (періоді) визначається як різниця періодичності проведення даного виду робіт 

і фактичної наробітки (в календарному часі) 

м

ф

кал
К24

Н
ТД


 , (2) 
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де Нф – фактичне напрацювання після відповідного ремонту чи технічного об-

слуговування , маш-год. 

Дати послідуючих ремонтів чи технічних обслуговувань на плануємий період 

визначаються помноженням періодичності на 2, 3, 4 и т.ін. з урахуванням зсуву на 

величину фактичного напрацювання. Якщо дати співпадають то в графік запису-

ють ремонт чи технічне обладнання з більшим об’ємом робіт. 

Форму графіку наведено в додатку 5 системи [1, с.140-147]. 

 

Контрольні запитання. 

1. Що є річний графік ТОІР обладнання? 

2. Особливості складання річного чи піврічного графіку ТОІР обладнання? 

3. Вихідні дані для складання графіка? 

4. Як визначається періодичність виконання різних видів ремонту і технічних 

обслуговувань в календарному часі? 

5. Яким чином розраховується дата проведення першого ремонту чи технічного 

обслуговування? 

6. Які нормативи використовуються на ремонт обладнання? 

7. Як доводиться графік ТОІР обладнання до бурових бригад і контролюється 

його виконання? 

8. Права і обов’язки дільничного механіка. 

 

Звіт повинен включати: 

1. Вихідні дані для розробки річного графіку ТОІР. 

2. Графік ТОІР обраного обладнання. 

3. Текстові пояснення, розрахунки і висновки по роботі. 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 

 

Розрахунок кількості робочих-ремонтників 

 

Мета: освоїти методику розрахунку необхідної кількості робочих-ремонтників 

для виконання запланованого об’єму робот по ТОіР обладнання. 

Час: Аудиторні заняття – 2 год; самостійні заняття – 2 год. 

 

В результаті виконання роботи студент повинен: 

- знати порядок розрахунку кількості робочих-ремонтників для виконання робіт 

по ТОіР обладнання; 

- вміти моделювати виробничі ситуації і робити обґрунтований розрахунок кі-

лькості робочих-ремонтників для виконання запланованого об’єму робіт по ТОіР 

обладнання. 

 

Література: 1; 4; 7; 10; 11; 12. 
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Зміст роботи. 

По вихідним даним, які отримали про виконанні попередніх робіт (№ 1, 2, 3) 

визначаємо необхідну кількість робочих-ремонтників для кожної професії (слюсар-

ремонтник, електрик, зварювальник та ін.) по формулі: 

 







КФ

'ТK
'n

об.р.н
.p.p  (1) 

 

де 2,11,1К .p.н   - коефіцієнт, що враховує об’єм непланових ремонтів (відка-

зи); об'Т  - сумарна працемісткість по видам робіт (людино-годин); К=1,1 – коефіці-

єнт виконаних робіт при погодинній оплаті; Ф – плановий фонд робочого часу ро-

бітника в год.  - коефіцієнт втрат робочого часу в залежності від віддаленості 

об’єктів обслуговування від ремонтно-механічної майстерні. Визначається по таб-

лиці. 

Таблиця 1 

Коефіцієнт витрат робочого часу бригадою по ТОіР 

 Віддаленість об’єктів обслуговування від РММ (км) до 

 20 30 40 50 60 100 105 >150 

Шляхи з твердим по-

криттям 
1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,6 1,9 2 

Ґрунтові шляхи 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,7 1,9 2 
 

Плановий фонд робочого часу по видам робіт відрізняється і визначається по 

формулі: 

     Р'Д'Д'Д7ДДДДДДФ відпсв.о.дхвідпсв.г.к  , (2) 

де Дк.г. – кількість днів в році; Дв – вихідні дні; Дс – святкові дні; Двідп – основна 

відпустка плюс додаткова відпустка (з урахуванням спеціальності); Дх – дні хворо-

би (2,5% від календарної кількості днів в плануємому періоді); Дв', Дс' – передвихі-

дні та перед святкові дні; Двідп' – кількість вихідних та святкових днів, що збігають-

ся з відпусткою; Р=1 година-час, на який укорочується робочий день в передсвят-

кові дні; Дд.о. – дні виконання державних обов'язків (від 0,5% до 1% календарної кі-

лькості днів в плануємому періоді). 

Нормативна трудомісткість слюсарних робіт, які виконують слюсари-

ремонтники при проведенні ТОіР обладнання, що знаходиться в експлуатації (Тсл), 

визначається по формулі: 

опстзагсл ТТТТ  , (3) 

де Тзаг – загальна сумарна трудомісткість поточних ремонтів та технічних об-

слуговувань (маш-год) (див. роботу 2); Тст – сумарна трудомісткість верстатних ро-

біт, що виконуються при ТОіР (людино-год); Топ – трудомісткість участі в вико-

нанні ремонтів і технічних обслуговувань робочих-експлуатаційників, визначається 

помноженням сумарного часу, простою обладнання в ремонтах і обслуговуваннях 

на кількість робочих, що беруть участь в проведенні технічних обслуговувань і ре-

монтів (людино-год). 



Укладач: Пащенко А.А. 
 

10 

В відповідності з "Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником" (ЕТКД) слю-

сарні роботи по ТОіР тарифікуються 5-м, 4-м і 3-м розрядами в наступному спів-

відношенні: 

ІІІ розряд – 55%; 

ІV розряд - 32%; 

V розряд – 13%; 

від загальної трудомісткості слюсарних робіт. 

Нормативна трудомісткість зварювальних, електромонтажних, фарбувальних і 

інших робіт складає 10-12% від нормативної трудомісткості слюсарних робіт (Тсл). 

Тін=0,1Тсл (4) 

 

Контрольні запитання: 

1. Вихідні дні для розрахунку кількості робочих-ремонтників. 

2. Хто виконує роботи по ТОіР обладнання? 

3. Як визначається кількість робочих ремонтників по спеціальностям? 

4. Як визначаться фонд робочого часу ремонтника? 

5. Як визначається нормативна трудомісткість слюсарних робіт? 

6. Як визначається нормативна трудомісткість зварювальних, електромонтаж-

них, фарбувальних робіт? 

 

Звіт повинен включати: 

1. Вихідні дані для розрахунку кількості робочих-ремонтників. 

2. Текстові пояснення, розрахунки і підсумок по роботі. 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 

 

Технічне обслуговування обладнання. 

 

Мета: придбання практичних навичок технічного обслуговування, регулювання 

механізмів керування геологорозвідувального обладнання. 

 

В результаті виконання роботи студент повинен: 

- знати перелік робіт різних видів технічного обслуговування і поточного ремо-

нту; 

- знати види і порядок виконання технічного обслуговування обладнання; 

- вміти самостійно виконувати технічне обслуговування будь-якого виду геоло-

горозвідувального обладнання. 

 

Час: Аудиторні заняття 3 – год., самостійні заняття 3 – год. 

 

Література: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

 

Зміст роботи: 
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По натурним зразкам, плакатам досліджується стан обладнання і визначається 

потрібний вид технічного обслуговування. Поруч з цим необхідно передбачити се-

зонне технічне обслуговування по підготовці до осінньо-зимового сезону. В ре-

зультаті визначається обсяг робіт і виконується технічне обслуговування облад-

нання в відповідності з бригадним завданням. 

 

ЗАВДАННЯ 

Таблиця 1 

№ 

бригади 
Об’єкт для ТО 

1 Верстат ЗІФ-650М 

2 Верстат СКБ-5 

3 Верстат СКБ-4 

4 Насос НБ-32 

5 Насос НБ 5 – 320/100 

6 Насос НБ 3 – 120/40 
 

Відповідно з інструкцією по експлуатації вивчаються можливі прості несправ-

ності обладнання і методи їх усунення. 

 

Контрольні запитання 

1. Які види технічного обслуговування геологорозвідувального обладнання пе-

редбачені Системою? 

2. Які особливості сезонного технічного обслуговування обладнання? 

3. По якому принципу визначаються види технічного обслуговування облад-

нання (ТО-1, ТО-2, ТО-3 чи тільки ТО)? 

4. Хто виконує технічне обслуговування обладнання? 

5. Що входить в змінне обслуговування обладнання? 

6. Які види робіт повинні включатися в ТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3? 

 

Склад звіту 

1. Перелік робот по ТО даного типу обладнання, включаючи  СТО; 

2. Основні несправності обладнання і способи їх усунення; 

3. Перелік робіт змінного обслуговування. 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 
 

Змащування бурового обладнання 
 

Мета: Придбання практичних навичок складання карт і схем змащування гео-

логорозвідувального обладнання, а також виконання змащувальних робіт. 

Час: аудиторні заняття - 2 год; самостійні заняття – 2 год. 
 

В результаті виконання роботи студент повинен: 

- знати порядок виконання робіт по змащуванню обладнання; 



Укладач: Пащенко А.А. 
 

12 

- вміти самостійно виконувати змащування різних видів геологорозвідувально-

го обладнання. 
 

Література: 1; 3; 4, с.64-67; 5; 6; 13-19; додатки 6, 7. 
 

Зміст роботи. 

По натурним зразкам, плакатам і схемам змащування досліджується стан обла-

днання і визначається необхідність добавок мастильних матеріалів чи заміни їх. 

Визначається об’єм робіт, ґатунок мастил. Виконуються роботи по змащуванню 

обладнання. Робота виконується бригадою студентів. 
 

ЗАВДАННЯ 

Таблиця 1 

№  бригади Об’єкт для змащування 

1 Верстат ЗІФ-650М 

2 Верстат СКБ-5 

3 Верстат СКБ-4 

4 Насос НБ-32 

5 Насос НБ5-320/100 

6 Насос НБ3-120/40 
 

Контрольні запитання: 

1. Порядок отримання, фасування, збирання і регенерації відпрацьованих мас-

тильних матеріалів. 

2. Як складаються і використовуються на практиці карти і схеми змащування 

обладнання? 

3. Які пристрої і пристосування використовуються для змащування бурових ве-

рстатів і насосів? 
 

Звіт по роботі повинен мати: 

1. Карту і схему змащування і перелік мастил, необхідних для проведення зма-

щування. 

2. Перелік пристроїв для проведення змащування. 

3. Методика виконання змащування і заміни мастил при СТО. 

4. Кольори фарбування міст змащування тари, з мастилами і пристроїв для 

змащування. 

5. Картка обліку надходження і витрат мастил. 
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ДОДАТОК 1 

 

ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

пп 

Об'єм бу-

ріння, м 

Середня 

глибина 

Фактичне напрацю-

вання на початок року, 

маш-год 

Тривалість 

польового 

періоду, 

місяців 

Середня 

швидкість 

буріння, 

м/ст-міс станка насоса 

1.  30000 1800 8000 1000 10 300 

2.  50000 1800 7000 1500 12 400 

3.  40000 1900 8000 2000 10 300 

4.  50000 1900 7000 2500 12 400 

5.  55000 2000 8000 3000 10 300 

6.  60000 2000 7000 1000 12 400 

7.  40000 600 6000 1400 6 250 

8.  85000 600 5000 1900 6 500 

9.  80000 700 6000 2400 6 600 

10.  95000 700 5000 2900 6 700 

11.  110000 800 6000 500 6 800 

12.  100000 800 5000 900 8 900 

13.  45000 1000 6000 1600 8 600 

14.  60000 1000 5000 2100 8 500 

15.  70000 1100 7000 2600 8 400 

16.  80000 1100 8000 3100 10 300 

17.  300000 1200 6000 1000 10 500 

18.  100000 1200 7000 1500 10 600 

19.  150000 1300 8000 2000 12 400 

20.  130000 1300 6000 2500 12 500 

21.  100000 1400 7000 3000 12 350 

22.  50000 2000 6000 2000 8 220 

23.  120000 500 4000 4000 10 900 

24.  9000 200 3000 3000 12 700 

25.  30000 1500 7000 4000 10 400 

26.  120000 800 6000 4000 12 500 

27.  200000 400 4000 2000 12 1000 

28.  250000 200 6000 4000 12 1200 

29.  300000 600 5000 4500 12 1000 

30.  350000 800 5500 4800 12 1100 

31.  400000 1000 7500 5000 12 1200 

32.  180000 1200 8000 5200 10 600 

33.  160000 300 6500 2000 10 500 

34.  140000 350 7000 2500 8 400 

17 
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ДОДАТОК 2 

ПЛАН  

Технічного обслуговування и ремонту обладнання на 20__ г. 

_____________________ ГПП ГРО ______________________ 
 

№ 

пп 

Найменування, 

марка, тип 

машини 

Заводський 

номер 

Дата вводу 

до експлуа-

тації 

КМ 

Періодичність виконання 

ТО і Р, год. Фактичне на-

працювання з 

початку екс-

плуатації, 

маш-год 

Кількість ТО и Р в заплано-

ваному році 

К
Р

 

П
Р

 

Т
О

-3
 

Т
О

-2
 

Т
О

-1
 

К
Р

 (
п

о
р

. 

№
 м

іс
я
ц

я
) 

П
Р

 

Т
О

-3
 

Т
О

-2
 

Т
О

-1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 

Продовження 

Трудомісткість виконання одного ТО и Р (чол-год) 
Сумарна трудоміст-

кість ТО и Р, чол-год Тривалість одного ТО и Р, 

маш-год 
Сумарний час 

простою в ТО і 

ПР за рік, год 

КР ПР ТО-3 ТО-2 ТО-1 КР ТО и ПР 

В
сь

о
го

 

В
 т

.ч
. 

в
ер

с-

та
тн

 

В
сь

о
го

 

В
 т

.ч
. 

в
ер

с-

та
тн

 

В
сь

о
го

 

В
 т

.ч
. 

в
ер

с-

та
тн

 

В
сь

о
го

 

В
 т

.ч
. 

в
ер

с-

та
тн

 

В
сь

о
го

 

В
 т

.ч
. 

в
ер

с-

та
тн

 

В
сь

о
го

 

В
 т

.ч
. 

в
ер

с-

та
тн

 

В
сь

о
го

 

В
 т

.ч
. 

в
ер

с-

та
тн

 

К
Р

 

П
Р

 

Т
О

-3
 

Т
О

-2
 

Т
О

-1
 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
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ДОДАТОК 3 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Головний інженер 

 

 

 

ПЛАН 

Технічного  обслуговування і ремонту обладнання на 20__ рік (приклад заповнення) 

 

Найменування організації 

 

№ 

пп 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 м

аш
и

-

н
и

, 
ти

п
, 
м

ар
к
а 

З
ав

о
д

сь
к
и

й
 н

о
м

ер
 

Напрацювання 
Кількість ТО и Р в 

запланованому році 

Сумарна трудомісткість 

(чол–год) 

Сумарний час 

простоїв в за-

планованому 

році, годин 

З початку 

експлуатації 

Заплановане 

на рік 

К
Р

 

П
Р

 

Т
О

-3
 

Т
О

-2
 

Т
О

-1
 КР ТО и ПР 

КР 
ТО и  

ПР 

В
сь

о
го

 

В
 т

.ч
. 

в
ер

-

ст
ат

. 

В
сь

о
го

 

В
 т

.ч
. 

в
ер

-

ст
ат

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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ДОДАТОК 4 

 

Головні нормативні системи 

 

1. Обладнання геологорозвідувального, структурно-пошукового та картировочного буріння. 

 

1.1.  Тривалість и структура ремонтного циклу. 

Найменування, 

модель, тип 

обладнання 

Коефіцієнти викорис-

тання 
Ремонтний цикл 

По машин-

ному часу, 

Км 

По робо-

чому часу, 

Кр 

Структура 
Тривалість, 

маш-год (КР) 

Тривалість між-

ремонтного пе-

ріоду маш-год 

(ПР) 

Періодичність технічного об-

слуговування, маш-год 

ТО-3 ТО-2 ТО-1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бурові насоси 

Плунжерні  

НБ2-63/40 0,48 0,75 К-3Т-К 4800 1200 - - 240 

НБ3-120/40 0,48 0,75 К-4Т-К 6000 1200 - - 300 

НБ4-320/63 0,48 0,75 К-4Т-К 6000 1200 - - 300 

НБ5-320/100 0,48 0,75 К-4Т-К 6000 1200 - - 300 

Поршневі 

II ГРИ 0,48 0,86 К-Т-К 5760 960 - - 320 

НБ-32 0,48 0,86 К-Т-К 5760 960 - - 320 

АНБ-22 0,48 0,86 К-4Т-К 9600 960 - - 320 

Бурові верстати и агрегати 

БСК-2М2-100 0,56 0,8 К-4Т-К 5400 1080 - 360 90 

БСК-2РП 0,56 0,8 К-3Т-К 4800 1200 - 400 100 

СКБ-4 0,63 0,85 К-5Т-К 7200 1200 - 400 200 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗИФ-650М 0,64 0,85 К-4Т-К 7200 1440 720 240 120 

СКБ-5 0,65 0,8 К-4Т-К 9000 1800 600 300 150 

ЗИФ-1200МР 0,67 0,85 К-3Т-К 8640 2160 720 240 120 

СКБ-7 0,6 0,8 К-4Т-К 9600 1920 960 320 160 

СКБ-8 0,58 0,8 К-4Т-К 12000 2400 1200 400 200 

I БА-15Н 0,58 0,8 К-4Т-К 6000 1200 - 400 80 

I БА-3УК 0,58 0,8 К-4Т-К 6000 1200 - 400 80 

Бурові установки 

УКБ-12/25 

УКБ-12/25С 

0,4 0,74 К-3Т-К 3840 960 - 320 80 

УПБ-100БП 0,52 0,74 К-4Т-К 4800 960 - 320 80 

УРБ-2А-2 0,54 0,74 К-4Т-К 4800 960 - 320 80 

УРБ-2,5А 0,52 0,74 К-4Т-К 5600 1120 - 160 80 

УКБ-200/300С 0,54 0,74 К-3Т-К 5120 1280 - 320 80 

УКБ-3СТ-Э 0,54 0,74 К-3Т-К 5120 1280 - 320 80 

УКБ-500С(4) 0,6 0,74 К-5Т-К 6480 1080 - 160 120 

УРБ-3АМ 0,59 0,74 К-4Т-К 6000 1200 - 400 80 

ЛБУ-50 0,5 0,74 К-3Т-К 4800 1200 - 240 60 

УШ-2Т 0,47 0,74 К-3Т-К 4800 1200 - 240 80 

УГБ-50М; 

УГБ-1ВС 

0,5 0,74 К-3Т-К 4800 1200 - 240 60 

УРБ-2М 0,42 0,74 К-4Т-К 4800 960 - 320 80 

УГБ-3УК 0,55 0,74 К-Т-К 5760 960 - 160 80 

УГБ-4УК 0,55 0,74 К-Т-К 5760 960 - 160 80 

БУ-20-2УШ 0,55 0,74 К-5Т-К 5760 960 - 320 80 

АВБ-2М 0,45 0,74 К-4Т-К 4800 960 - 320 80 

Обладнання для приготування промивальних рідин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГКЛ-2 (М; МА)      - -  

МГ-2-4Х; ГМ-2 0,32 0,7 К-2Т-К 3600 1200 - - 240 

ОГХ-7А 0,32 0,7 К-2Т-К 2280 760 - - 152 

ФСМ-7; ФСМ-9 0,32 0,7 К-2Т-К 3000 1000 - - 250 

ФСМ-13      - -  

Бурові вишки 

ВРМ-24/540         

В-26/50 - 0,9 - - 0,5 року - - - 

ВРМ-24/30         

Бурові щогли 

МРУГУ-3         

МРУГУ-2(М) - 0,9 - - 0,5 року - - - 

МРУГУ-18/20         

 

 Трудомісткість ремонтів і обслуговувань і час простою. 

Найменування, 

модель, тип облад-

нання 

Трудомісткість одного ТО чи ремонту, чол-год  
Простої в одному ТО чи ремонті в 

рік, год 

Капітальний ре-

монт (КР) 

Поточний ремонт 

(ПР) 
ТО-

3 
ТО-2 ТО-1 КР ПР ТО-3 ТО-2 ТО-1 

Всього 

В т.ч. вер-

статних 

робот 

Всього 
В т.ч. верста-

тних робот 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Бурові насоси: 

Плунжерні:  

НБ3-63/40 110 40 15 3 - - 4 120 4 - - 2 

НБ3-120/40 120 35 18 3 - - 6 144 5 - - 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

НБ4-320/63 134 30 17 2 - - 6 144 5 - - 3 

НБ5-320/100 148 32 20 2 - - 6 144 5 - - 3 

Поршневі: 

11ГРИ 90 20 14 2 - - 5 96 4 - - 2,5 

НБ32 95 12 14 2 - - 5 96 4 - - 2,5 

АНБ-22 110 18 17 2 - - 6 100 5 - - 3 

Бурові верстати и агрегати 

БСК-2М2-100 178 75 36 6 - 8 4 288 10 - 4 2 

БСК-2РП 178 75 42 6 - 8 4 288 10 - 4 2 

СКБ-4 356 140 60 12 - 12 4 480 24 - 6 2 

ЗИФ-650М 350 142 55 10 23 6 4 528 12 6 3 2 

СКБ-5 380 160 66 12 14 8 4 528 24 6 4 2 

ЗИФ-1200МР 425 194 73 13 30 8 4 576 24 8 4 2 

СКБ-7 484 231 75 12 32 8 4 576 24 8 4 2 

СКБ-8 540 160 92 20 34 14 8 528 24 10 7 4 

1БА-15Н 680 210 80 20 - 10 6 720 24 - 5 3 

1БА-15В 860 245 90 24 - 12 8 892 22 - 6 4 

Бурові установки 

УКБ-12/25, 

УКБ-12/25С 
130 35 50 6 - 8 4 144 14 - 4 2 

УПБ-100ГТ 260 75 70 7 - 10 4 312 21 - 5 2 

УРБ-2А-2 270 80 76 10 - 8 4 312 22 - 4 2 

УРБ-2,5А 490 183 66 12 - 8 4 600 18 - 4 2 

УКБ-200/300С 380 117 82 10 - 12 6 384 24 - 6 3 

УКБ-3СТ-Э 400 125 87 12 - 12 6 408 25 - 6 3 

УКБ-500С(4) 720 210 96 16 - 16 8 768 36 - 8 4 

УРБ-3АМ 660 206 30 20 - 10 6 696 20 - 5 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ЛБУ-50 300 90 78 12 - 12 6 408 22 - 6 3 

УШ-2Т 245 65 70 10 - 10 4 288 20 - 5 2 

УГБ-50М,  

УГБ-1ВС 

280 84 72 12 - 10 6 360 20 - 6 4 

УБР-2М 270 80 64 10 - 8 4 336 18 - 4 2 

УГБ-3УК 260 110 58 10 - 8 4 264 16 - 5 3 

УГБ-4УК 280 130 66 12 - 10 6 360 16 - 5 3 

БУ-20-2УШ 280 124 64 10 - 8 4 338 48 - 5 3 

АВБ-2М 270 90 70 10 - 10 6 336 20 - 5 3 

Обладнання для приготування промивальних рідин 

ГКЛ-2(М, МА); 

Г-2-4Х; ГМ-2 
70 14 16 4 6 4 2 35 10 4 2 1 

ОГХ-7А 30 6 8 2 2 1 0,5 15 5 1 0,5 0,25 

ФСМ-7; ФСМ-9; 

ФСМ-13 
64 12 16 4 4 2 1 32 8 3 1 0,5 

Бурові вишки 

ВРМ-24/540; 

В-26/50; 

ВРМ-24/30 

- - 16 - - - - - 8 - - - 

Бурові щогли 

МРУГУ-3; 

МРУГУ-2(М); 

МРУГУ-18/20 

- - 12 - - - - - 6 - - - 

 

2. Обладнання для глибокого буріння 

Найменування, 

тип обладнання 

Структура 

ремонтного 

Тривалість, маш-год Простої обладнання, діб 

Ремонтного Міжремонтного В чеканні В монтажі В ре- При транспортуванні 
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циклу циклу періоду демонтажу і 

вводу до 

експлуатації 

після ремон-

ту 

і демон-

тажі 

монті 

до 

80 км 

до 

250 км 

понад 

250 км 

КР ПР КР ПР КР ПР КР ПР КР ПР КР ПР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вертлюги К-2Т-К 1800 600 3 1 2 2 4 2 2 2 8 - 20 - 

Вишки Огляд перед бурінням кожної свердловини, ремонт по мірі необхідності 

Кронблоки К-19Т-К 6000 300 3 1 3 - 2 2 2 - 8 - 20 - 

Крюки К-19Т-К 6000 300 3 1 2 2 5 3 2 2 8 - 20 - 

Кронблоки К-19Т-К 6000 300 3 1 2 2 5 3 2 2 8 - 20 - 

Лебідки бурові К-9Т-К 6000 600 5 2 4 - 17 8 3 - 10 - 20 - 

Насоси бурові К-9Т-К 6000 600 4 2 3 - 19 9 4 - 10 - 20 - 

Підйомники ви-

шок 
К-9Т-К 3000 500 - - - - - - - - - - 20 - 

Превентори Ремонт по мірі необхідності 2 1 1 - 6 3 2 - 8 - 20 - 

Ротори К-9Т-К 3840 480 3 1 2 2 6 3 2 2 8 - 20 - 

Талеві блоки К-19Т-К 6000 300 3 1 2 2 4 2 2 2 8 - 20 - 

Клиння пневма-

тичні 
К-9Т-К 1000 100 2 1 1 1 2 1 2 2 8 - 20 - 

Ключі бурові К-9Т-К 1000 100 4 2 2 - 6 3 2 - 8 - 20 - 

Крани поворотні 

бурові 
К-9Т-К 1800 180 3 1 3 - 6 4 2 - 8 - 20 - 

Дегазатори вакуум-

ні 
К-5Т-К 3120 520 - - - - - - - - - - - - 

Сита вібраційні К-9Т-К 3600 360 - - - - - - - - - - - - 

Фрейзерно-

струйні млини 
К-5Т-К 3000 500 - - - - - - - - - - - - 
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Турбобури, тур-

бодолота 
Ремонт по мірі необхідності - - - - - - - - - - - - 
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ДОДАТОК 5 

 

Погоджено 

Керівник робот ___________________ 

 

ГРАФІК 

 

Технічного обслуговування і ремонту обладнання ________________  ділянки _______________ 

___________________ експедиції на 20___ рік 

(приклад заповнення) 

 

Найменування об-

ладнання 

Січень Лютий Березень Квітень Травень 

1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЗИФ-1200МР 1281 ТО3 

7 

ТО 

15 
ТО2 

23 

ТО-2 

7 

ТО-1 

14 

КР 

22 
- - - 

ТО-1 

8 

ТО-2 

16 

ТО1 

24 

ТО2 

2 

ТО3 

17 

ТО1 

25 

 

Продовження додатку 4 

Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

1-10 
11-

20 

21-

30 
1-10 

11-

20 

21-

30 
1-10 

11-

20 

21-

30 
1-10 

11-

20 

21-

30 
1-10 

11-

20 

21-

30 
1-10 

11-

20 

21-

30 
1-10 

11-

20 

21-

30 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
ТО2 

2 

ТО2-2 

18 

ТО1 

26 

ТО3 

1 

ТО2 

18 

ТО1 

26 

ТО2 

2 

ПР 

18 

ТО-1 

26 

ТО-2 

1 

ТО-2 

17 

ТО-1 

25 

ТО-3 

1 

ТО-2 

18 

ТО-1 

26 

ТО-2 

1 

ТО3 

17 

ТО1 

25 

ТО-2 

1 

ТО2 

17 

ТО1 

25 

 

Головний механік ______________ (підпис) 
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ДОДАТОК 6 

 

 

ГРО_________________________ 

 

 

КАРТОЧКА № 

Обліку поступлення і витрати свіжих мастил за __________ кв-л 20__ г. 

 

№№ 

пп 
Організація 

Свіжі ММ, кг Залишок 

на поча-

ток квар-

талу, кг 

Залишок 

на кінець 

кварталу, 

кг 

Моторне Індустріальні Інші 

Надходження Витрати Надходження Витрати Надходження Витрати 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

    ИТОГО: 

 

Підпис _________________________     

(особи, що робила облік) 
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ДОДАТОК 7 

 

 

ГРО_________________________ 

 

 

КАРТОЧКА № 

заліку збору і використання відпрацьованих нафтопродуктів за ______ кв-л 20___ г. 

 

№

№ 

пп 

О
р
га

н
із

ац
ія

 Збір и використання ОНП 

З
ал

и
ш

о
к
 н

а 
п

о
ч

а-

то
к
 к

в
ар

та
л
у

, 
к
г 

З
ал

и
ш

о
к
 н

а 
к
ін

ец
ь 

к
в
ар

та
л
у

, 
к
г 

Зібрано, кг Використано, кг 

ММО МИО СНО На регенерацію 
В якості коте-

льного палива 

На технологіч-

ні потреби 

План 
Фак-

тич. 

Пла

н 

Фак-

тич. 

Пла

н 

Фак-

тич. 

МИ

О 

ММ

О 
СНО 

ММ

О 

МИ

О 
СНО 

ММ

О 

МИ

О 
СНО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

 

УСЬОГО: 

 

Підпис __________________________ 

(особи, що робила облік)
1
 

                                           
1
 Примітки: ММО, МИО, СНО – групи відпрацьованих нафтопродуктів по ГОСТ 21046-81 
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ДОДАТОК 8 

 

 

Погоджено 

Зас. голови 

Держплану України 

 

Г.В. Строганов 

8 грудня 1996 г. 

Затверджую 

Зам. Міністра 

геології України 

 

В.Ф. Рогов 

10 грудня 1996 г. 

 

 

 

НОРМАТИВНІ ТЕРМІНИ СЛУЖБИ 

МАШИН І ОБЛАДНАННЯ 

 

№№ 

пп 

Найменування машин і обладнання 

по групам і видам головних фондів 
Шифр 

Нормативний 

строк служби 

(у роках) 
 

1 2 3 4 

1. Обладнання для розвідувального бу-

ріння 

42700 5 

2. Комплекси для буріння с гідротранс-

портом керну, обладнання для пошу-

кового буріння, мотобури 

Нове 3
1
 

3. Основа під вишки і ротори, металеві 

місткість для розвідувального бурін-

ня на нафту і газ, які не входять до 

комплекту бурових установок 

43401 8 

4. Обладнання і прибори, які застосо-

вуються при горнорозвідувальних 

роботах 

42702 4,5 

5. Електророзвідувальна, магніторозві-

дувальна, аерогеофізична апаратура і 

прилади 

42701 5
2
 

6. Радіометрична, ядерно-геофізична, Нове 3,5
2
 

                                           
1
 Термін служби без урахування шасі автомобілю 
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1 2 3 4 

гравіметрична апаратура і прилади 

7. Апаратура і прилади для геофізичних 

досліджень свердловин 

Нове 3,8 

8. Сейсморозвідувальна апаратура для 

регіональних досліджень 

Нове 4,5
2
 

9. Лабораторне дробильно – змільчува-

не обладнання 

Нове 4 

10. Обладнання і прилади для технології 

збагачення мінеральної сировини 

Нове 7 

11. Прилади для аналітичних досліджень Нове 5 

12. Морські автоматизовані навигаційо-

но-геофізичні комплекси 

Нове 5 

13. Глибоководні геологорозвідувальні 

комплекси: 

Набортна апаратура 

Забортна апаратура 

Нове 5 

1 

14. Комплекси снарядів з знімними кер-

ноприймачами КССК и ССК 

Нове 2 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

технічного Управління 

Мінгеології України (підпис) С.І. Голиков 

                                                                                                                                                  
2
 Для апаратури і приборів, які використовуються в морських умовах, к нормативним термінам 

служби застосовується коефіцієнт 0,8. 
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ДОДАТОК 9 

 

КОЕФІЦІЄНТИ 

нормативного запасу на головні типи обладнання,  яке застосовується на геологоро-

звідувальних роботах (крім установок для глибокого буріння по ГОСТ 16293-82) 

 

Найменування обладнання 
Значення коефіцієн-

ту 

Стаціонарні бурові установки 1,10 

Самохідні і пересувні бурові установки 1,12 

Верстати для ударного буріння  1,13 

Верстати для шнекового буріння 1,10 

Насоси бурові 1,20 

Глиномішалки 1,10 

Фрезерно-струйні млини 1,10 

Компресори бурових установок (КТ-6, КСЭ-5М) 1,30 

Компресори и компресорні пересувні станції 1,09 

Насоси відцентрові 1,20 

Бурові вишки і щогли 1,05 

Дизелі: У1Д6, 1Д12Б, В2 

Тракторні: Д-75, Д-144, Д-108, 

                   АО1М, ЯМЗ -Н 

1,60 

1,15 

1,50 

Силові трансформатори и КТП до 200 кВ·А 1,11 

Електрощити, магнітні станції 1,05 

Електродвигуни до 100 кВт 1,05 

Електростанції пересувні до 60 кВт 1,10 

Електростанції пересувні 60-100 кВт 1,08 

Електростанції пересувні 110-200 кВт 1,20 

Машини і обладнання для електрозварювання 1,06 

Породонавантажувальні машини 1,08 

Електровози 1,05 

Вагонетки шахтні 1,04 

Лебідки скреперні, бурові, допоміжні 1,15 

Вентилятори місцевого провітрювання 1,15 

 

Примітка: Коефіцієнт нормативного запасу в межах ПГО може бути змінений по 

узгодженню с УГМЭТ и С. 
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ДОДАТОК 10 

 

ЖУРНАЛ 

 

Обліку напрацювання, технічних обслуговувань і ремонту обладнання 

____________________ ділянки ________________________ експедиції 

 

Дата про-

ведення 

ТО чи ре-

монту 

Найменування, 

тип, марка об-

ладнання що 

обслуговуєть-

ся 

Заводсь-

кій номер 

Вид ТО 

чи ре-

монту 

Напрацюван-

ня з початку 

експлуатації, 

маш-год 

Перелік ро-

бот, що вико-

нуються. На-

йменування і 

кількість за-

мінених вуз-

лів і деталей 

Час 

прос-

тою в 

ТО чи 

ремонті 

год. 

Трудоміст-

кість ТО чи 

ремонту, 

чол-год 

Підпис особи, 

відповідально-

го за роботу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Базові 
1. Дудля М.А. Діагностика та проектування бурових машин і механізмів 

Навч. посібник. Дудля М.А., Мещеряков Л.І. – Дніпропетровськ: Національний 

гірничий університет, 2004. – 448 с. 

2. Федорович Я.Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу. Конс-

пект лекцій. Частина 1. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.-118 с. 
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пект лекцій. Частина II. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.-223 с. 

4. Михалків В.Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій: [Конс-

пект лекцій]/ В.Б. Михалків // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. –236 с. 
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30019801-050:2008 . – [Чинні від 2008-01-18]. –К.: Укртрансгаз, 2008. –197 с.3.1.2 

Додаткова 
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7. Стандарт  підприємства.  Курсовий  і  дипломний  проекти.  Вимоги  до  

змісту  та  оформлення  :  СТП 02070855-03-99. –[Чинний від 1999-04-28]. –Івано-

Франківськ: Факел, 1999. –72 с. 

8. Михалків В.Б.  Проектування і експлуатація компресорних станцій: мето-

дичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. / В.Б.Михалків -

Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. -37 с. 

9. Михалків В.Б.Проектування і експлуатація компресорних станцій: [курсове 

проектування]/ В.Б. Михалків -Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. -117 с.: іл. 
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них виробництв / І. О. Мікульонок. — К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 

2010. - 412 с. 

2. Мікульонок І. О. Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання хімічних і 

нафтопереробних виробництв / І. О. Мікульонок. — К. : ІЗМН, 1998. — 256 с. 

3. ДСТУ 3-17-191–2000 Посудини та апарати стальні зварні. Загальні технічні 

умови. 

4. ДНАОП 0.00-1.07–94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, 
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